

Приказ № 218 от 01.2015 г по МБОУ гимназии № 161

«Об утверждении плана-графика...»

Приложение к распоряжению

к распоряжению № 1405/4636 от 12.08.2015г.

Управления образования

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации

МБОУ гимназия № 161 на 2015-2018 годы

Цель: создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение единства образовательного пространства муниципального образования «город Екатеринбург» и МБОУ гимназии № 161 относительно получения общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Направления:

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;

кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;
материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	
				Уровень общеобразовательной организации	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Администрация МБОУ гимназии № 161	Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в МБОУ гимназии № 161. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	
1.2	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное,	Сентябрь 2015- Апрель 2016	Администрация МБОУ гимназии № 161	Проведение внутреннего аудита готовности МБОУ гимназии № 161 к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационно-	

1	2	3	4	5	6
	материально-техническое обеспечение)			аналитических материалов)	
1.3	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с МБ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» и МБУ ЕЦППН»Диалог» по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	В течение 2015-2016 года	Администрация МБОУ гимназии № 161	Проведение педсоветов, совещаний, заседаний М/О о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	+
1.4	Организация участия руководителей и педагогических работников МБОУ гимназии № 161 в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ)	2016-2017 годы	Администрация МБОУ гимназии № 161, педагоги гимназии	Участие руководителей и педагогических работников в работе регионального учебно-методического объединения. Доведение экспертных заключений до сведения в образовательной деятельности гимназии	
1.5	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с	Сентябрь 2016 года - май 2017	Администрация МБОУ гимназии № 161, педагоги гимназии	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ	

1	2	3	4	5	6
	ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации			Контроль за разработкой адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ со стороны администрации гимназии. Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	
1.6	Мониторинг условий готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2018 года	Администрация МБОУ гимназии № 161	Проведение мониторинга на уровне гимназии, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития гимназии, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО	

1	2	3	4	5	6
1.7	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2018 года	Администрация МБОУ гимназии № 161	Проведение мониторинга на уровне гимназии, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО	
1.8	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015 года	Администрация МБОУ гимназии № 161	Приказ о создании рабочих групп в гимназии по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в заседании рабочей группы РОО и МОПО СО	+
1.9	Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	Ежегодно, начиная с 2016 года	Администрация МБОУ гимназии № 161	Проведение мониторинга на уровне гимназии. Анализ материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО	
2.	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
2.1	Формирование	2015-2016	Управление	Эффективное	

1	2	3	4	5	6
	муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	годы	образования, руководитель ОО	планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов	
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Управление образования, руководитель ОО	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ	+
3.	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях	Ежеквартально	Управление образования, Администрация МБОУ гимназии № 161	Участие руководящих и педагогических работников гимназии № 161 в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в районных и	

1	2	3	4	5	6
				городских организациях.	
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», Директор МБОУ гимназии № 161	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие руководящих и педагогических работников МБОУ гимназии № 161 в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области	+
4.	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам	2015-2018 годы	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ,	Мониторинг потребности педагогических работников МБОУ гимназии № 161 в повышении квалификации руководящих и педагогических	+

1	2	3	4	5	6
	реализации ФГОС ОВЗ		Администрация МБОУ гимназии № 161	работников, направление информации в Управление образования, МОПО СО	
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Октябрь 2015-декабрь 2016	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, Администрация МБОУ гимназии № 161	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ гимназии № 161 по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	+
4.3	Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, Администрация МБОУ гимназии № 161	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ	+
4.4	Организация и проведение обучающих мероприятий (семинары, мастер-классы, круглые столы, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППИ «Диалог»,	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий МБОУ гимназии № 161 в соответствии с	+

1	2	3	4	5	6
			Администрация гимназии, руководители МО	<p>требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ.</p> <p>Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО)</p>	
4.5	Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», администрация МБОУ гимназии № 161	<p>Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях.</p> <p>Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)</p>	+
5.	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций,	2015-2018 годы	Управление образования, МБУ ИМЦ	Проведение педагогических советов,	

1	2	3	4	5	6
	семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		«Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», Директор гимназии 161	методических объединений и других мероприятий в МБОУ гимназии № 161 по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников гимназии в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	
5.2	Участие в работе координационной группы при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области	По плану МОПО СО	Управление образования, руководитель МБОУ гимназии № 161	Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ	
5.3	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», руководители ОО	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников гимназии в мероприятиях МБУ ИМЦ	

1	2	3	4	5	6
				«Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦППН «Диалог»	
5.4	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Управление образования, МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районные ИМЦ, МБУ ЕЦППН «Диалог», Администрация МБОУ гимназии № 161	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайте МБОУ гимназии № 161	
5.5	Обеспечение информационной открытости МБОУ гимназии № 161 по вопросам введения ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2017 г.	Администрация МБОУ гимназии № 161	Организация публичной отчетности, самообследования МБОУ гимназии № 161 о результатах введения ФГОС ОВЗ	
6.	Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий МБОУ гимназии № 161 требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Администрация МБОУ гимназии № 161	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ в МБОУ гимназии № 161. Соответствие материально-технических условий общеобразовательных	

1	2	3	4	5	6
				организаций требованиям ФГОС ОВЗ	
6.2	Обеспечение соответствия информационно- образовательной среды МБОУ гимназии № 161 требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Администрация МБОУ гимназии № 161	Условия для функционирования современной информационно- образовательной среды гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра ОО печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Администрация МБОУ гимназии № 161	Укомплектованность библиотечно- информационного центра гимназии печатными и образовательными ресурсами	

Директор МБОУ гимназии № 161



Н.Н.Соломеин